

SYNDICAT DE BASSIN POUR L'AMENAGEMENT
DE LA RIVIERE L'UDON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du : 20 avril 2016

OBJET : 2016-16

**ETUDES SUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE (OUVRAGES PUBLICS ET PRIVES) :
PROLONGATION DE LA DUREE DES MARCHES**

Le Président indique au comité que le marché passé avec le bureau d'étude HYDROCONCEPT relatif à l'étude complémentaire sur la restauration de la continuité écologique - phase Avant-Projet en date du 30 septembre 2015 devait se terminer en juin 2016.

L'ensemble de l'étude n'est pas réalisé. A ce titre, il est proposé une prolongation des délais d'exécution de l'opération. Afin de permettre la réalisation des prestations restant à conduire, il est proposé de fixer la date d'achèvement de l'étude au 30 juin 2017 dans le cadre d'un avenant (n°1).

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité, autorise le Président à signer l'avenant correspondant.

- **Prolongation du marché (ouvrages privés) : Etude sur la restauration de la continuité écologique – phase avant-projet – Hydroconcept**

Le Président indique au comité que le marché passé avec le bureau d'étude HYDROCONCEPT relatif à l'étude sur la restauration de la continuité écologique - phase Avant-Projet doit s'achever le 31 décembre 2016.

Il est proposé une prolongation des délais d'exécution de l'opération. Afin de permettre la réalisation des prestations restant à conduire, il est proposé de fixer la date d'achèvement de l'étude au 30 juin 2017 dans le cadre d'un avenant (n°2).

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité, autorise le Président à signer l'avenant correspondant.

*Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Craon, le 21 avril 2016
Pour extrait conforme,
Le Président,
Louis MICHEL*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-255300220-20160420-2016-16-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/04/2016





Séance du 20 avril 2016

Le vingt avril Deux mille Seize à Quatorze Heures, les membres du Syndicat de Bassin pour l'Aménagement de la Rivière l'Oudon, légalement convoqués, se sont réunis dans les locaux du Centre Administratif Intercommunal à Craon sous la présidence de Monsieur Louis MICHEL.

Etaient Présents :

AMPOIGNE	/
ATHEE	MARTIN Nadine, suppléante
BALLOTS	/
BEAULIEU S/ODON	HEMON Céline, suppléante
BOUCHAMPS LES CRAON	DELANOË Jean Claude, titulaire
BRAINS/LES MARCHES	PLANTE Félix, titulaire
CHERANCE	/
COSMES	VERDIER Bernard, titulaire
CONGRIER	/
COSSE LE VIVIEN	FOUCHER Hervé, titulaire
CRAON	SABIN Joël, titulaire
DENAZE	CADOT René, titulaire
FONTAINE COUVERTE	HUNEAULT Alain, titulaire
GASTINES	/
LA BOISSIERE	/
LA CHAPELLE CRAONNAISE	GAROT Rémi, titulaire
LA GRAVELLE	MORICE Claire, titulaire
LA ROE	LECOURT Raymond, titulaire
LA ROUAUDIERE	/
LA SELLE CRAONNAISE	/
LAIGNE	CHRETIEN Patrice, titulaire
LAUBRIERES	/
LIVRE LA TOUCHE	/
MARIGNE PEUTON	/
MEE	/
MERAL	GAUME Bruno, titulaire.
MONTJEAN	/
NIAFLES	GENDRY Daniel, suppléant
PEUTON	LAUNAY André, suppléant
POMMERIEUX	CROSNIER Florent, titulaire
RENAZE	/
RUILLE LE GRAVELAIS/LOIRON	LABBE Michel, titulaire
SIMPLE	/
ST AIGNAN SUR ROE	BRIQUET Alain, titulaire
ST CYR LE GRAVELAIS	MICHEL Louis, titulaire
ST MARTIN DU LIMET	/
ST MICHEL DE LA ROE	/
ST POIX	/
ST QUENTIN LES ANGES	/
ST SATURNIN DU LIMET	/

Etaient également présents : Mme GUAIS Emeline et Mme LHERBIER Lénaïg (*Techniciennes du Syndicat du Bassin de l'Oudon*), Mme COUSIN Géraldine (*Technicienne SYMBOLIP*)

Etaient excusés : LECOMPTE Jean-Marcel (La Selle Craonnaise), POIRIER Franck (St Michel de la Roe), POCHE Franck (St Quentin les Angès)

Secrétaire de Séance : Elu: M. GAUME Bruno

Désigné en application de l'article L121-14 du Code des Communes : M. ROUSSEAU Philippe, Directeur.

*_*_*_*_*

Le compte-rendu de la précédente séance étant adopté,

La séance est ouverte.

*_*_*_*_*

**OBJET : 2016-16 Etudes sur la restauration de la Continuité Ecologique (ouvrages publics et privés) :
Prolongation de la durée des Marchés**