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ÉTUDES, TRAVAUX, COMMUNICATION EN COURS

COMITÉ SYNDICAL DU 12 OCTOBRE 2022

LIFE CHÉRAN
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ETUDE SOCIOLOGIQUE

Objectif : comprendre les points de blocage et de
réussite concernant la restauration des cours d’eau
et les actions sur les transferts des particules. Cette
étude proposera également des leviers pour
accompagner le syndicat dans la réalisation de ces
travaux.

Avancée : 
Phase 1 (terrain) : terminée
Phase 2 (analyse) : terminée
Phase 3 (proposition d’actions) :

• Ateliers participatifs et Copil : 9 septembre
• Petite CLE du Chéran : 29 septembre
• Evènement grand public prévu le 7 novembre

Phase 1 : Animation avec des 
enfants

Phase 1 Entretien à la 
volée à Congrier

Atelier grand public Petite CLE du Chéran

ETUDE SUR LE CHÉRAN AVAL 
(LA BOISSIÈRE / CHÂTELAIS)

Réalisation d’une étude avant travaux
Etude biodiversité -> Inventaire 2022 terminé. Les 
amphibiens nécessitent un deuxième passage début 
2023

Etude hydrologique et hydraulique -> Prestataire choisi 
: Hydroconcept. Lancement de l’étude : réunion de 
cadrage avec partenaires et propriétaires vendredi 
14/10

Travaux sur la ripisylve
Travaux sur la ripisylve réalisé sur la
quasi-totalité du linéaire. Il reste
quelques peupliers à abattre ainsi
que certains aulnes malades.

Zone d’étude : Château de la Boissière Le Chalonge Le Buron
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AMÉNAGEMENT DU PLAN 
D’EAU DES HUNAUDIÈRES

Fin du chantier des Hunaudières : il ne reste plus 
que la passerelle à poser en novembre

Plan d’eau initial Plan d’eau vidangé Suppression de la digue

Travaux sur lit mineur

Travaux terminés

Zone amont – mise en 
place de radiers

Zone aval –
reméandrage

AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU DES 
HUNAUDIÈRES

Suppression de 
la digue

Reméandrage du ruisseau de la Ridelais

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

Affluent du 
Chéran

Saint Saturnin 
du Limet

350 m
Reméandrage –
Suppression plan 

d’eau
En cours
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AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU DES 
HUNAUDIÈRES

Suppression de 
la digue

Digue effacée

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

Affluent du 
Chéran

Saint Saturnin 
du Limet

350 m
Reméandrage –
Suppression plan 

d’eau
En cours

Création de deux mares et d’un 
cheminement

MILIEUX AQUATIQUES
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TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

L’Oudon
Livré la Touche 

Courbure
150 m

Reméandrage –
effacement d’ouvrage

Terminé

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

L’Oudon
Livré la Touche 

Courbure
150 m

Reméandrage –
effacement d’ouvrage

Terminé

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR
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Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

L’Oudon
Craon – prés 
de la Liberté

150 m
Retalutage et 

végétalisation des 
berges

En cours

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR

Travaux démarrés le Lundi 
10 Octobre avec fin prévu 
pour le Mardi 18 Octobre

Création de radiers et banquettes sur la Pelleterie

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

Pelleterie
Ballots / La 

Roë
1300m

Recharge 
granulométrique

Terminé

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR
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Création de radiers et banquettes sur la Nymphe

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

La Nymphe, le 
Merderdeau, la 
Houssaudière

Noëllet, Saint 
Michel et 

Chanveaux,
3500 m

Recharge 
granulométriques -

diversification
Terminé

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

L’Araize
Ombrée 
d’Anjou –
L’Ourzaie

600 m

Reméandrage, restauration 
d’une zone humide, création 
de 2 mares, effacement d’un 

clapet

Début

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR

Aménagement d’un radier sur 
l’Araize
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Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

L’Ardonnière Loiron 75 m
Suppression d’un plan 
d’eau, reméandrage, 

Création de mare
En cours

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

La Verzée
Noëllet – La 

Motte Ignorée, 
la Tavelais

1760 
m

Suppression d’un seuil, 
aménagement de 

radiers et banquettes
Terminé

TRAVAUX DE RESTAURATION DU LIT MINEUR ET DE LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE
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Arrachage manuel de la jussie sur 
l’Oudon, le Courgeon, la Verzée

GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

Oudon, 
Courgeon, 

Verzée
- 30 km Arrachage manuel En cours

GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Cours d’eau Commune -
Lieu dit

Linéaire 
cours 
d’eau

Type de travaux Etat 
d’avancement

La Thiberge
Erdre en Anjou 

– Brain sur 
Longuenée

500 m
Arrachage du Paspale 

à 2 épis
Terminé
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ETUDES PREALABLES

Cours d’eau Commune 
– Lieu dit

Thématique Niveau 
d’avancement

Oudon Montjean Restauration de 
la continuité et 
de la 
morphologie

AVP

Uzure La Selle 
Craonnaise
La Grande 
Suhardière

Restauration de 
la continuité et 
de la 
morphologie

Diagnostic

Oudon Athée -
Moulin 
Martin

Restauration de 
la continuité 
écologique

Scénario

Argos Chazé sur 
Argos

Restauration de 
la continuité et 
de la 
morphologie

Consultation 
des 
entreprises

SUIVI HYDROBIOLOGIQUE - RECHERCHE DE LAMPROIE 
DE PLANER SUR LE MISENGRAIN

Lamproie de Planer

Station du Misengrain à Nyoiseau
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BOCAGE

PLANTATIONS DE HAIES
Inscriptions campagne 22-23 :
 -21 km sur ABC
 -16 km sur CCPC
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PAIEMENTS POUR SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX PSE

3e rencontre de formation à la gestion durable des haies avec les 10 
exploitants engagés en PSE le 23 septembre

QUALITE
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PROSPECTIVE AGRICOLE

3e Comité de veille, « Prospective Eau et agriculture Oudon 2040 »

INONDATIONS
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BESSONNERIE (BALLOTS)
Aménagement d’un ouvrage de décharge sous le RD11

Démarrage du chantier le 17 octobre 2022. 

Durée prévisionnelle : 10 jours

Coût : 50 000 €HT

GESTION QUANTITATIVE
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PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU

Réunion du groupe de travail P.T.G.E. le 5 octobre

=> retour sur la crise hydrologique

=> démarrage de l’élaboration du P.T.G.E. avec le
prestataire : Compagnie d’aménagement des Coteaux de
Gascogne

Phase 1 : étude « hydrologie milieux usages climat »

Enquête en cours pour améliorer la connaissance sur les
prélèvements agricoles (abreuvement, irrigation, anti-gel,…)
menée par la Chambre d’agriculture sur le bassin de l’Oudon

Caractérisation des plans d’eau sur le Chéran amont : phase
terrain en cours

CAMPAGNE DE SUIVI DES ÉTIAGES SUR LA 
VERZÉE AMONT

POUANCE
SOUDAN

VILLEPOT

NOM
VER01
REC01
HAI01
VER02
FON01
NEU01
VER03
ECR01
VER04
GRU01
VER05
VER07
VER08

05_05_2022 09_05_2022 16_05_2022 23_05_2022 30_05_2022 06_06_2022 13_06_2022 20_06_2022 27_06_2022 04_07_2022 11_07_2022 18_07_2022 02_08_2022 08_08_2022 16_08_2022 22_08_2022 30_08_2022 05_09_2022 12_09_2022 19_09_2022 26_09_2022 04_10_2022 10_10_2022

1 1 2 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 2 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2

1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

0 0,4 1,8 45,5 6,3 0,8 22 2,4 29,2 3 0,4 0 2 4,6 11,2 23,4 0,6 5,2

Mai Juin Juillet Aout Septembre                 Octobre

Suivi en cours 
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COMMUNICATION

LE PRÉ CANARD EN FÊTE : CHÂTELAIS

Contexte : appel à projet ENS du 
département 49

Animation le 17 septembre à Châtelais
Communication : réseaux sociaux, 

presse, radio

Faible participation : 50 personnes
Pourtant : programme riche !
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LE PRÉ CANARD EN FÊTE : CHÂTELAIS

LE PRÉ CANARD EN FÊTE : CHÂTELAIS
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« MON ENGAGEMENT CITOYEN POUR 
L’OUDON » SUITE

Un stand de 60 m² à la foire de Craon
Vendredi 30 samedi 1 dimanche 2et dimanche3 

octobre 2022
700 personnes touchés sur le week end

250 cartes postales complétées
16 gagnants seront tiré au sort

8 bons canoë sur l’Oudon
8 bons wakepark à la Rincerie

UTILISATION DE LA VIDEO DE 
PROMOTION POUR L’OUDON EN POCHE

Vidéo très appréciée des visiteurs de la foire de Craon : prochainement 
diffusion sur les réseaux sociaux et dans les offices de tourisme
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UTILISATION DE LA VIDEO DE 
PROMOTION POUR L’OUDON EN POCHE

CONCERTATION PRÉALABLE À LA 
RÉVISION DU S.A.G.E.

Ciné débat : diffusion du film, La ligne de partage 
des eaux
• 8 septembre à Loiron
• 27septembre à Segré
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CONCERTATION PRÉALABLE À LA 
RÉVISION DU S.A.G.E.

Balades guidées
20 juillet 2022 – Parc l’Isle Briand au Lion d’Angers
7 septembre 2022 – Vallée du Misengrain

PROCHAINES RÉUNIONS 
BUREAU ET COMITÉ SYNDICAL
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PROCHAINES RÉUNIONS

Réunions de bureau

Vendredi 21 octobre de 15h à 17h

Vendredi 18 novembre de 14h à 17h

mercredi 7 décembre de 9h30 à 12h30

Réunion de Comité syndical

 Mercredi 9 novembre REPORTE au Mercredi 30 novembre à 20h30

En 2023 réunion à 20h30 le 4e mercredi du mois A VALIDER
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