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LE CADRE DE L’ACTION À L’ÉCHELLE DU BASSIN 
VERSANT

DCE

• Directive cadre sur l’eau et Loi sur l’eau

• Retour au bon état des eaux

S.D.A.G.E. 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

• Document de planification à l’échelle du bassin Loire-
Bretagne

S.A.G.E. 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

• Document de planification élaboré et suivi par la Commission 
Locale de l’Eau du bassin versant de l’Oudon 

CTeau

• Contrat territorial eau multithématique signé avec l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, la Région, les Départements

• Stratégie sur 6 ans – programme d’actions 2 x 3 ans



LES SIGNATAIRES DU CONTRAT

- Les maîtres d’ouvrage

- Les partenaires techniques et financiers

- Le porteur du projet



RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

Fédérer les acteurs autour du 

contrat et servir d’exemple 

pour d’autres territoires

Limiter l’intensité des étiages 

et des inondations dans un 

contexte de changement 

climatique

Préserver et restaurer les 

milieux aquatiques, les 

milieux humides et la 

biodiversité

Améliorer la qualité de l’eau, 

respecter les normes et 

objectifs DCE, et répondre 

aux enjeux d’alimentation 

en eau potable et de 

diversification de la 

ressource

Dans une contractualisation de 3 ans (2020-2022), quatre axes d’actions ont été 

définis à la suite d’une démarche participative, en cohérence avec la mise en 

œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant 

de l’Oudon (SAGE). 



CALENDRIER

2020-2022 2023-2025

Stratégie sur 6 ans 

1er Contrat sur 3 ans 2e Contrat sur 3 ans 

Bilan 1er 

Construction 2e 

COPIL évaluation 

juin 22

COPIL construction 

septembre 22

VF 2e Contrat  -

novembre 22



SYNTHÈSE ACTIONS ET 
SUIVI INDICATEURS

2020-2022



Réalisé
22%

Partiellement réalisé
62%

Non démarré
16%

Ensemble du CTeau

RÉALISATION DES ACTIONS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pollutions

Gestion Quantitative

Milieux aquatiques

Transferts

Suivi et évaluation

Gouvernance et animation

Stratégie de mobilisation

LIFE

Réalisations par thème 

Réalisé Partiellement réalisé Non démarré



RÉALISATION FINANCIÈRE

€0 €500 000 €1 000 000 €1 500 000 €2 000 000 €2 500 000 €3 000 000 €3 500 000 

Pollutions

Gestion Quantitative

Milieux aquatiques

Transferts

Suivi et évaluation

Gouvernance et animation

Stratégie de mobilisation

LIFE

Réalisation financière par thème

Prévisionnel CTEau Estimatif (paiement + Enegagements) en décembre 2022 Réalisé (payé) en mai 2022

Réalisation en mai 2021: 

37% du prévisionnel CTEAU 

Estimation de décembre 

2022 : 71%



OBJECTIFS: QUALITÉ DE L’EAU

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Etat d’avancement

Teneurs en nitrate à la 

prise d’eau de Segré

Un seul dépassement 

des 50mg/l par an

2020 : 0

2021 : 1 dépassement le 05/01. 

2022: 0 dépassement au 01/06

Teneurs en nitrate au 

point de suivi de l’Oudon à 

Andigné (fréquence 12 

analyses)

Un seul dépassement 

des 50 mg/l  ET baisse des 

teneurs en nitrates

2020-2021: 0 au 16/07/21 

(dernière donnée disponible sur 

Naïade)

Fréquence de 

dépassement des pesticides 

totaux à la prise d’eau de 

Segré, et au point de suivi à 

Andigné (fréquence 12) dans 

l’eau brute.

Segré : 100% des 

valeurs inférieures à 2 µg/l et 

90% des valeurs inférieures à 

1,6 µg/l

Andigné : 100% des 

valeurs inférieures à 1,6 µg/l

Segré 2020: 90% des valeurs 

inférieures à 1,6µg/l et 2µg/l 

Segré 2021 :50% des valeurs 

inférieures à 1,6µg/l, 59% 

inférieures à 2µg/L (75% et 100% 

sans la bentazone)

Andigné au 16/07/2021: 61% de 

dépassement des 1,6µg/l



OBJECTIFS: QUALITÉ DE L’EAU

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs 

chiffrés à l’horizon 

de 6 ans

Etat 

d’avancement au 

21/06/2022

Mobilisation 

sur les aires des 

captages 

souterrains*

50 % minimum de la SAU 

mobilisée ( = engagé dans 

des diagnostics) (soit 340 

ha sur 680 ha au total)

80 % minimum de la 

SAU mobilisée ( = 

engagé dans des 

diagnostics) (soit 544 

ha sur 680 ha au 

total)

Chalonge: 91%

Fauvières: 74%

Eperonnière: 80%

Plaine: 0% 

Linéaire de haies 

plantées

Moyenne de 30 km 

plantés/an

Moyenne de 30 

km plantés/an

Au moins 20 km. 

En attente des 

données consolidées



OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement au 

21 juin 2022

Pourcentage d’ouvrages 

faisant obstacle à la 

continuité écologique

- 19 % obstacles à la 

continuité écologique

- 31 % continuité 

partielle

- 50 % continuité 

assurée

- 16 % obstacles à la 

continuité écologique

- 29 % continuité 

partielle

- 55 % continuité 

assurée

- 20  % obstacles à la 

continuité écologique

- 28  % continuité 

partielle

- 52 % continuité 

assurée



OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES



OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement 

au 21 juin 2022

Taux d’étagement - Argos (0,5),

- Verzée (0,85)

- Oudon Craon-Segré 

(0,88)

- Pelleterie (0,22)*

- Chéran aval (0,24)

- Argos (0,39),

- Verzée (0,70)

- Oudon Craon-Segré 

(0,79)

- Pelleterie (0,22)

- Chéran aval (0,16)

- Argos (0,37),

- Verzée (0,81)

- Oudon Craon-

Segré (0,88)

- Pelleterie (0,04)

- Chéran aval (0,24)

Nombre d’ouvrages 

rendus transparents

10 ouvrages 

supplémentaires

18 ouvrages 

supplémentaires

9 ouvrages

Nombre d’ouvrages 

aménagés pour le 

franchissement 

piscicole

3 ouvrages 

supplémentaires

6 ouvrages 

supplémentaires

4 ouvrages



OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés 

à l’horizon de 3 

ans

Objectifs 

chiffrés à 

l’horizon de 6 

ans

Etat d’avancement 

au 21 juin 2022

Linéaire de libre écoulement rétabli

10 km 

supplémentaires

15 km 

supplémentaires

6,7 km

Linéaire de cours d’eau restauré 

(R1, R2, R3)

R1 diversification, 

R2 fonctionnelle,

R3 fonctionnelle et mobilité

15 km 30 km 14 km



OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement 

au 21 juin 2021

Nombre de zones 

humides restaurées

4 zones humides 

supplémentaires

10 zones humides 

supplémentaires

3 zone humides

Présence du Chabot Présence sur 6 stations Présence sur 8 stations Présence sur 3 

stations

Surface d’herbier 

d’espèce végétale 

invasive

Stabilisation de la 

surface d’herbier

Stabilisation de la 

surface d’herbier

Baisse des herbiers de 

jussie sur l’Oudon –

Augmentation sur la 

tête de bassin de la 

Verzée (étang Saint 

Aubin)

Apparition du Paspale 

à 2 épis



OBJECTIFS: GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement

Nombre d’étude de 

vulnérabilité

4 projets 6 projets 4 études menées et 1 

réalisation 

Nombre d’exploitations 

accompagnées dans les leviers 

d’adaptation au changement 

climatique (haies, sols, arbres, 

agronomie,…)

40 exploitations 150 exploitations 63 exploitations (DCS 

+groupes de progrès 

+ PSE)

Nombre de plan 

d’eau déconnecté/effacé

3 plans d’eau 

supplémentaires 

déconnectés/effacés

6 plans d’eau 

supplémentaires 

déconnectés/effacés

3 projets d’effacement



OBJECTIFS: MOBILISATION DES ACTEURS

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement

Participation aux 

réunions multi-

partenariales de suivi 

du contrat (état de 

référence 30%)

60 % de participation 60 % de 

participation

42% des structures 

au COPIL 2020

48% des structures 

au COPIL 2021

Mobilisations des 

acteurs dans la zone 

test multi-thématique

60% des riverains 60% des riverains Nombre de personne 

touchées Verzée

amont: 70

Connaissance du 

programme d’actions

60 % Evaluation 2025



EVALUATION DES ACTIONS

43

31

40

42

50

43

3

7

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Qu'avez-vous pensé de l'organisation logistique ?

Les temps d'échanges vous ont-ils semblé
suffisants ?

Les moyens mis en oeuvre ont-ils été suffisants ?

Evaluation des actions

Très bien Bien Moyen

Nombre de réponses 88

Nombre d'évènements évalués 29



BILAN DES ACTIONS PAR
COMPÉTENCES :  

=> RAPPORTS ANNUELS 



FOCUS : ZONES
MULTITHÉMATIQUES



FACTEURS FAVORISANTS L’APPROCHE MULTITHEMATIQUE



MISE EN ŒUVRE D’UNE ZONE-TEST 
MULTITHÉMATIQUE

Zone Uzure amont

Zone Verzée amont

Life Cheran



Zone multithématique de la Verzée amont

▪ Contrat territorial eau
multithématique 2020-2022

▪Principe :

Concentration d’actions sur quelques
secteurs bien définis pour conjuguer les
effets et atteindre plus rapidement le
bon état des masses d’eau

Zone test 
multi

thématiq
ue

Milieux 
aquatiques

Qualité de 
l’eau

Limitation 
des 

transferts et 
complexe 
paysagers

Gestion 
quantitative

Mobilisation 
de tous les 

acteurs 
(particuliers, 
agriculteur, 

associations,…)

25



Verzée amont

26

BV de 40 km²
+ de 20 km de cours d’eau



Etude transferts

DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT

IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTIONS

PROPOSITIONS DE LEVIERS D’ACTIONS

27

Zone test 
multi

thématiqu
e

Milieux 
aquatique

s

Qualité 
de l’eau

Limitation 
des 

transferts 
et 

complexe 
paysagers

Gestion 
quantitati

ve

Mobilisati
on de tous 
les acteurs



Etude de l’eau des puits

59 PUITS ANALYSES

2E CAMPAGNE ANALYSE A L’AUTOMNE

28

Zone test 
multi

thématiqu
e

Milieux 
aquatique

s

Qualité 
de l’eau

Limitation 
des 

transferts 
et 

complexe 
paysagers

Gestion 
quantitati

ve

Mobilisati
on de tous 
les acteurs



Journées de communication

29

Zone test 
multi

thématiqu
e

Milieux 
aquatique

s

Qualité 
de l’eau

Limitation 
des 

transferts 
et 

complexe 
paysagers

Gestion 
quantitati

ve

Mobilisati
on de tous 
les acteurs



Communication

▪Communication auprès des acteurs et du grand public :
- Journée agricole

Thématique de l’autonomie protéique

Aborder les sujets de la préservation de la qualité des sols, de l’eau, du 
territoire…

Concertation entre les agriculteurs, les animateurs agricoles, les élus et les 
employés des structures en charge du développement du territoire

Ateliers du CIVAM AD 49, du bureau d’études Interfaces et Gradients, de l’union 
des CUMA PdL, du GABBAnjou et de la chambre d’agriculture

Total de 10 participants

30



Suivi des étiages

31

Zone test 
multi

thématiqu
e

Milieux 
aquatique

s

Qualité 
de l’eau

Limitation 
des 

transferts 
et 

complexe 
paysagers

Gestion 
quantitati

ve

Mobilisati
on de tous 
les acteurs



Suivi des étiages

▪ Résultats 2021 sur la Verzée

32

Niveau Dénomination Signification

1 
Ecoulement 

visible 
Écoulement continu permanent et 

visible à l’œil nu

2 
Ecoulement 
visible faible 

Eau présente et courant visible mais 
débit faible et ne garantit pas un bon 

fonctionnement biologique

3 
Ecoulement non 

visible

Soit eau présente sur toute la station 
mais pas de courant, soit il reste 

quelques flaques sur plus de 50 % du 
linéaire

4 Assec 
Eau totalement évaporée ou infiltrée 

sur plus de 50 % de la station

Méthode : Réseau ONDE de l’OFB



Soutien d’étiage

33

Zone test 
multi

thématiqu
e

Milieux 
aquatique

s

Qualité 
de l’eau

Limitation 
des 

transferts 
et 

complexe 
paysagers

Gestion 
quantitati

ve

Mobilisati
on de tous 
les acteurs



Soutien d’étiage

▪ Objectif et manœuvre du soutien d’étiage :
Procéder à une ouverture progressive pour limiter les étiages et les 
impacts sur les milieux aquatiques

Mises en place expérimentales (en réaction) à plusieurs reprises au cours 
des dernières années

Formaliser le protocole (seuil de déclenchement, programmation, 
manœuvre de débit, accord DDT et propriétaires de l’étang du Tressé…, 
suivis de l’efficacité)

Former un groupe de travail : DDT, OFB, Ombrée d’Anjou, SBO, le 
propriétaire de l’étang du Tressé…

34



Projets Milieux aquatiques

35

Zone test 
multi

thématiqu
e

Milieux 
aquatique

s

Qualité 
de l’eau

Limitation 
des 

transferts 
et 

complexe 
paysagers

Gestion 
quantitati

ve

Mobilisati
on de tous 
les acteurs



Projet de restauration du ruisseau des 
Ecrevisses

36

Objectif du projet:

➢ Evaluer les dysfonctionnements
du cours d’eau

➢ Coupe sélective de la ripisylve
permettant l’accès au chantier et
le rajeunissement d’une partie de
la ripisylve en mauvais état

➢Réaliser des travaux
d’hydromorphologie : recharge
granulométrique, diversification
d’habitats et des écoulements,
évasement de berges

Amélioration de la 
biodiversité, de 
l’hydromorphologie, 
de l’épuration 
naturelle…



Etude hydromorphologique

▪Diagnostic des cours d’eau de la Verzée amont :
- Etude réalisée en interne

- Etude REH :

Etude des altérations hydromorphologiques des affluents

Evaluation des compartiments Débit, Ligne d’eau, 
Lit mineur, Berges/Ripisylve, Zones humides

Interprétation grâce à une base de donnée et un SIG

Ajout des segments à la base de données Sysma

37

Ruisseau des Fontaines Filleules



Life Revers’eau Chéran

LIFE19 IPE/FR/000007 REVERS’EAU



CHÉRAN AMONT ET AVAL

39

Superficie du bassin versant : 112 km²

Réseau hydrographique : 75 km de 

cours d’eau dont 28 km pour le Chéran



Actions de gouvernance

1er CoPil organisé pour présenter le projet aux partenaires et 

valider le contenu de l’étude sociologique

Présentation du projet aux conseils municipaux

Présentation du projet à tous les maires des communes du 

bassin

Petite CLE – 2 mars 2022

Réunion avec les acteurs en charge des cycles de l’eau - 2022

Commission géographique : visite terrain - 2022

LIFE19 IPE/FR/000007 REVERS’EAU



L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE

But : comprendre les attentes, les besoins et les réticences et de proposer des

pistes de travaux. Les travaux permettront ensuite de reconquérir les eaux du

Chéran et ainsi retrouver le « bon état » de cette rivière.

Phase : Cette étude se réalisera en trois phases.

• Phase 1 : enquête de terrain (mars et avril 2022). L’agence Indivisible propose

de répondre à un questionnaire.

• Phase 2 : analyse des résultats de l’enquête.

• Phase 3 : ateliers participatifs (juin 2022) et une restitution finale de l’étude

(septembre 2022).



COMMUNICATION

La lettre de l’Oudon Spéciale
Chéran

-> Diffusée en mars

-> Imprimée en 4000 exemplaires

-> Distribution en boîtes aux lettres (sauf
pour Châtelais)



SENSIBILISATION

Animations scolaires

-> animation avec MNE pour les
enfants du centre de loisir de Renazé,
lors de la journée mondiale de l’eau

journée thématique sur la haie

le 17 juin 2022 dans une exploitation
agricole à St Aignan sur Roë

Spectacle de la compagnie Cosnet

« l’arbre qui plantait des hommes »



SUIVIS

Augmentation du nombre de stations

-> Mise en place de 4 stations de suivis 
hydrobiologiques et hydromorphologiques

Le Chalonge

Le Rondeau

Bord Chéran

Les 

Hunaudières

La Boissière
Congrier



TRAVAUX - LES HUNAUDIÈRES

Installation d’une 

passerelle

Création de mares

Retrait complet 

des ouvrages

Raccordement de l’îlot

Cheminement

Ouverture de 

la végétation

Aménagement 

de clôtures



LES HUNAUDIÈRES

Suppression de la digue de l’étang des Hunaudières (juin 2022)



LE CHÉRAN AVAL – ÉTUDE PRÉALABLE

Projet de restauration du Chéran entre le site du château de 

la Boissière et le Buron à Châtelais

Seuil du Château de la Boissière

Seuil du 

Chalonge

Radier du pont du 

Buron



UZURE EN AMONT DE LA RINCERIE

48

Etang de 

la Rincerie

Riv. Uzure

Ruiss. 

Aubay



Contexte

Contexte :

Problématique :

- Qualité d’eau dégradée : 

- Transferts nitrates, phosphore

- Bactériologie mauvaise (coliformes, 

cyanobactéries)

- Morphologie altérée de l’Uzure en amont du plan 

d’eau : cours d’eau rectifié, lit enfoncé, absence de 

ripisylve

- Gestion hivernale lutte contre les inondations



Actions engagées 

• COPIL 2*/an, multithématique: usages loisirs, 

protection des inondations, protection de la 

ressource, biodiversité

• Poursuite de la gestion des ouvrages, en 

coordination avec la base de loisirs + gestion 

hivernale

• Rencontre des exploitants agricoles

• Contrôle de l’assainissement

• Prospection en vue de travaux à réaliser pour 

améliorer ripisylve et morphologie du cours 

d’eau

• Organisation d’une balade guidée grand 

public dans le cadre de la révision du SAGE 

Oudon en juin 2022



CALENDRIER ET 
CONSTRUCTION DE LA 

DEUXIÈME PHASE



PROPOSITION DE CALENDRIER 2022

02/12

dépôt du 

dossier final 

aux financeurs

Bilan Construction Finalisation Validations

COPILRéunion MOA

2/06 21/06
28/09 Mi-octobre

Juillet-AoûtJuin Septembre Octobre Novembre

31/08

Rendu synthèse 

bilan

14/09

05/09

Limite de remontée des 

actions envisagées

27/07 24/08

Bureau Comité syndical



APPEL A PROJETS



APPEL À PROJETS



APPEL À PROJETS



APPEL À PROJETS


