SYNDICAT DE BASSIN POUR L'AMENAGEMENT
DE LA RIVIERE L'OUDON
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du : 20 avril 2016

OBJET : 2016-14

ETUDE HIPPODROME DE CRAON : AVANCEMENT
DE LETUDE
ET PROLONGATION DU MARCHE

Le Président fait le point sur 'avancement de I'étude préalable a la restauration du ruisseau de I'Echasserie
sur le terrain de I'hippodrome de Craon, étude conduite en partenariat avec la Société des courses de Craon, la
DDT, 'ONEMA et la Communauté de communes du Pays de Craon.

Le bureau d’'étude a recueilli les besoins, les attentes et les contraintes de la société des courses concernant
le projet de restauration du ruisseau. Le Bureau d’Etudes a rappelé les exigences réglementaires concernant les
préléevements d’eau dans le ruisseau. Un premier diagnostic de terrain révéle une discontinuité écologique et
une artificialisation du ruisseau de I'Echasserie (trongons busés, canalisés, rectilignes...). L'objectif est de
déconnecter les plans d’eau pour assurer I'arrosage des pistes sans impacter le cours d’eau.

Le Bureau d’études a proposé un projet d’aménagement consistant & créer un nouveau lit  ciel ouvert. Le
projet de restauration du ruisseau doit tenir compte des contraintes techniques liées a la présence des pistes
(actuelles et futures) et a la présence des obstacles de course. Un projet de création de réserves d’eau pluviales
va également étre étudié.

Le marché passé avec le bureau d’étude DMEAU YRIS, relatif a I'étude préalable & la restauration du ruisseau de
I'Echasserie sur le terrain de I'hippodrome de Craon doit s’achever le 21 avril 2016. Il est nécessaire de
prolonger les délais d’exécution de I'opération afin de permettre la réalisation des prestations restant a
conduire. Il est proposé de fixer la date d’achévement de I'étude au 30 juin 2016 dans le cadre d’un avenant
(n°1).

Aprés en avoir délibéré, le comité, a 'unanimité,
- AUTORISE le Président a signer I'avenant de prolongation des délais avec I'entreprise DMEAU YRIS.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus,
Craon, le 21 avrif 2016
Pour extrait conforme,

Le Président,
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Séance du 20 avril 2016

Le vingt avril Deux mille Seize a Quatorze Heures, les membres du
Syndicat de Bassin pour I'Aménagement de la Riviére I'Oudon,
légalement convoqués, se sont réunis dans les locaux du Centre
Administratif Intercommunal & Craon sous la présidence de
Monsieur Louis MICHEL.
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MARTIN Nadine, suppléante
/

HEMON Céline, suppléante
DELANOE Jean Claude, titulaire
PLANTE Félix, titulaire

/

VERDIER Bernard, titulaire
/

FOUCHER Hervé, titulaire
SABIN Joél, titulaire
CADOT René, titulaire
HUNEAULT Alain, titulaire
/

/

GAROT Rémi, titulaire
MORICE Claire, titulaire
LECOURT Raymond, titulaire
/

/

CHRETIEN Patrice, titulaire
/

/

/

/

GAUME Bruno, titulaire.

/

GENDRY Daniel, suppléant
LAUNAY André, suppléant
CROSNIER Florent, titulaire
/

LABBE Michel, titulaire

/

BRIQUET Alain, titulaire
MICHEL Louis, titulaire
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Etaient également présents : Mme GUAIS Emeline et Mme LHERBIER Lénaig (Techniciennes du Syndicat du Bassin de I'Oudon), Mme

COUSIN Géraldine (Technicienne SYMBOLIP)

Etaient excusés: LECOMPTE Jean-Marcel {La Selle Craonnaise), POIRIER Franck (St Michel de la Roe), POCHE Franck (St Quentin les

Anges)

Secrétaire de Séance : Elu: M. GAUME Bruno

Désigné en application de I'article L121-14 du Code des Communes : M. ROUSSEAU Philippe, Directeur.
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Le compte-rendu de la précédente séance étant adopté,

La séance est ouverte.
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