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CALENDRIER

2020-2022 2023-2025

1 Contrat sur 3 ans 2e Contrat sur 3 ans

Bilan du 1°" contrat
Construction du

2iéme contrat

-

COPIL Bilan juin COPIL construction
2022 septembre 2022 devant la CLE
P novembre 2022,

Présentation
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/xﬁ LES SIGNATAIRES DU CONTRAT 2020-2022

Bassin

de I'Oudon

- Le porteur du projet

@

Bassin
de I'Oudon

- Les partenaires techniques et financiers
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PECHE

de I'Oudon
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/;ﬁ RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS
4:@

Bassin

de I'Oudon

Dans une contractualisation de 3 ans (2020-2022), quatre axes d’actions ont été
définis a la suite d'une démarche participative, en cohérence avec la mise en
ceuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant
de I'Oudon (SAGE).

Améliorer la qualité de I'eau,

. respecter les normes et
Préserver et restaurer les

milieux aquatiques, les
milieux humides et la
biodiversité

Limiter l'intensité des étiages
et des inondations dans un
contexte de changement
climatique

objectifs DCE, et répondre
aux enjeux d’alimentation
en eau potable et de
diversification de la
ressource

Fédérer les acteurs autour du
contrat et servir d’exemple
pour d’autres territoires

16/11/2022



PRIORISATION DES ACTIONS EN FONCTION
DES ENJEUX

Bassin
de I'Oudon
Cartographie des zones
d'actions du futur contrat
" territorial e s
Légende
Captages prioritaires

A Captages pioritaires
# Captage eau potable
B Vulnérabilité aux inondations
A Projet de recherche FARMAINE- expérimentation PSE
[ pTGE
Aire d'alimentation du captage de Segré
Cours d'eau liste 2

- Réservoir biologique
Communes principales

Poursuite des dynamiques engagées

-— ]

- 2

|| Masse d'eau suceptible de basculer
ZAP Anguille

[771 Zone test multi-thématique

[ Zone Life Revers'eau

Ensemble du CTeau

/‘_f REALISATION DES ACTIONS

Bassin
de I'Oudon

Réalisations par théme

¢

LIFE

Stratégie de mobilisation

Gouvernance et animation

Suivi et évaluation

Transferts

Milieux aquatiques

Gestion Quantitative

Pollutions

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W Réalis¢é  ®Partiellement réalisé M Non démarré
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Bassin

/I REALISATION FINANCIERE

de I'Oudon

LIFE

Stratégie de mobilisation

Gouvernance et animation

Suivi et évaluation

Transferts

Milieux aquatiques

Gestion Quantitative

Pollutions

m
o

m Prévisionnel CTEau

Réalisation financiére par théme

TAUX D’ENGAGEMENT
FINANCIER DE 89 %

€500 000 €1 000 000 €1 500 000 €2 000 000 €2 500 000 €3 000 000 €3 500 000

Estimatif (paiement + Enegagements) en décembre 2022 mRéalisé (payé) en mai 2022

4l v
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Bassin

1 OBJECTIFS: QUALITE DE L'EAU

de I'Oudon

Paramétre

Teneurs en nitrate a la
prise d’eau de Segré

Teneurs en nitrate au
point de suivi de I'Oudon a
Andigné (fréquence 12
analyses)

Fréquence de
dé 1t des pesticid

P

totaux & la prise d’eau de
Segré, et au point de suivi &
Andigné (fréquence 12) dans
I’'eau brute.

Obijectifs chiffrés a Etat d’avancement
I’horizon de 3 ans

Un seul dépassement 2020: 0

2021 : 1 dépassement le 05/01.

2022: 0 dépassement au 01/06

Un seul dépassement 2020-2021: 0 au 16/07/21
des 50 mg/I ET baisse des | (derniere donnée disponible sur
teneurs en nitrates Naiade)

des 50mg/| par an

Segré : 100% des Segré 2020: 90% des valeurs
valeurs inférieures & 2 [g/| et inférieures a 1,6pg/l et 2pg/L
90% des valeurs inférieures & Segré 2021 :50% des valeurs
1,6 pg/! inférieures a 1,6ug/l, 59%

Andigné : 100% des inférieures a 2pg/L (75% et 100%
valeurs inférieures & 1,6 pug/I sans la bentazone)

Andigné au 16/07/2021: 61% de
dépassement des 1,6pg/1

16/11/2022



OBJECTIFS: QUALITE DE L'EAU

Bassin

de I'Oudon
Paramétre Obijectifs chiffrés a Objectifs Etat
I'horizon de 3 ans chiffrés a I’horizon d’avancement au
de 6 ans 21/06/2022
Mobilisation 50 % minimum de la SAU 80 % minimum de la  Chalonge: 91%

sur les aires des mobilisée ( = engagé dans SAU mobilisée ( =
des diagnostics) (soit 340

ha sur 680 ha au total)

Fauvieres: 74%
captages engagé dans des
diagnostics) (soit 544
ha sur 680 ha au

total)

Eperonniere: 80%
Plaine: 0%

souterrains®

Linéaire de haies Moyenne de 30 km

plantés/an

Moyenne de 30 Au moins 20 km.

plantées km plantés/an

En attente des
données consolidées

Bassin
de I'Oudon
Pesticides Total : Oudon Andigné
12 700
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D :rAIL PESTICIDES ANDIGNE (FEVRIER A JUILLET

2020 )
Nombre de dépassement des -
0,1ug/l (sur 5 analyses) Total cumulé (pg/l )
AMPA 2,11
Désherbants hors AMPA 4,229 ( 2,745)
Glyphosate 1 0,05
Sulfosate 2 0,17
Dimethamid 1 0,563
DmetamiESA 1 0,1
Propyzamid 1 0,12
AlaCIESA 1 0,103
MetazCIESA 5 1,251
MetoICIESA 5 1,523
MetolCIOXA 1 0,13
NOA 413173 2 0,219
Fongicide (arboriculture) 0,134
EthylUre 1 0,134
Industriel 2,218
benzotriaz 3 0,493
Toluene 1 0,11
Bisphenol 1 0,585
N-Butylben 1 0,19
XYLENE 1 0,84
11
{ > OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES
Bassi;1 2
de I'Oudon
Paramétre Obijectifs chiffrés a Obijectifs chiffrés a Etat d’avancement au
I’horizon de 3 ans I’horizon de 6 ans 21 juin 2022
- 19 %obstaclesala - 16 % obstaclesala - 20 % obstacles & la
continuité écologique continuité écologique continuité écologique
Pourcentage d’ouvrages - 31 % continuité - 29 % continuité - 28 % continuité
faisant obstacle a la partielle partielle partielle
continuité écologique
- 50 % continuité - 55 % continuité - 52 % continuité
assurée assurée assurée
12
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Bassin

/ﬁj OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

de I'Oudon

Répartition des obstacles a I'écoulement en 2021

= Assurée = Obstacle

= Partielle

13
W
é@ OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES
Bassin 2
de I'Oudon
Paramétre Obijectifs chiffrés a Obijectifs chiffrés @ Etat d’avancement
I’horizon de 3 ans I’horizon de 6 ans  au 21 juin 2022

Taux d’étagement - Argos (0,5), - Argos (0,39),
- Verzée (0,85) - Verzée (0,70)
- Oudon Craon-Segré - Oudon Craon-Segré
(0,88) (0,79)
- Pelleterie (0,22)* - Pelleterie (0,22)
- Chéran aval (0,24) - Chéran aval (0,16)

Nombre d’ouvrages 10 ouvrages 18 ouvrages 9 ouvrages

rendus transparents  supplémentaires supplémentaires

Nombre d’ouvrages 3 ouvrages 6 ouvrages

aménagés pour le supplémentaires supplémentaires

franchissement

piscicole

14
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OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Bassin

de I'Oudon
Paramétre Objectifs chiffrés Objectifs Etat d’avancement
a I'horizon de 3 chiffrés a av 21 juin 2022
ans I’horizon de 6
ans

Linéaire de libre écoulement rétabli
10 km 15 km 6,7 km
supplémentaires  supplémentaires
Linéaire de cours d’eau restauré
(R1, R2, R3) 15 km 30 km 14 km

R1 diversification,
R2 fonctionnelle,
R3 fonctionnelle et mobilité

15
Bassi;1 =
de I'Oudon
Paramétre Objectifs chiffrés @  Obijectifs chiffrés a Etat d’avancement
I’horizon de 3 ans I’horizon de 6 ans av 21 juin 2021
Nombre de zones 4 zones humides 10 zones humides 3 zone humides
humides restaurées supplémentaires supplémentaires
Présence du Chabot Présence sur 6 stations Présence sur 8 stations Présence sur 3
stations
Surface d’herbier Stabilisation de la Stabilisation de la Baisse des herbiers de
d’espéce végétale  surface d’herbier surface d’herbier jussie sur I'Oudon —
invasive Augmentation sur la
téte de bassin de la
Verzée (étang Saint
Aubin)
Apparition du Paspale
a 2 épis
16
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Bassin

_OBJECTIFS: GESTION QUANTITATIVE DE L'EAU

de I'Oudon

Paramétre

Nombre d’étude de
vulnérabilité
Nombre d’exploitations
accompagnées dans les leviers

d’adap o dh +

g

climatique (haies, sols, arbres,
agronomie,...)

Nombre de plan
d’eau déconnecté/effacé

Obijectifs chiffrés a
I’horizon de 3 ans

4 projets

40 exploitations

3 plans d’eau
supplémentaires

déconnectés/effacés

Obijectifs chiffrés @ Etat d’avancement
I’horizon de 6 ans

6 projets 4 études menées et 1
réalisation

150 exploitations |63 exploitations (DCS
+groupes de progrés
+ PSE)

6 plans d’eau 3 projets d’effacement
supplémentaires

déconnectés/effacés

17
; OBJECTIFS: MOBILISATION DES ACTEURS
Bassin
de I'Oudon
Paramétre Objectifs chiffrés @  Obijectifs chiffrés a Etat d’avancement
I’horizon de 3 ans I’horizon de 6 ans
Participation aux 60 % de participation 60 % de 42% des structures
réunions multi- participation au COPIL 2020
partenariales de suivi 48% des structures
du contrat (état de au COPIL 2021
référence 30%)
Mobilisations des 60% des riverains 60% des riverains 'Nombre de personne
acteurs dans la zone touchées Verzée
test multi-thématique amont: 70
Connaissance du 60 % Evaluation 2025
programme d’actions
18
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Bassin

/£ POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT

de I'Oudon

(tableau co-construit par les MOA et les membres du COPIL)

Points forts/ a conserver/ poursuivre/
réussites

Points faibles/ a modifier/ abandonner/ blocages

Zones multithématiques localisées
Approche multi thématique

Des objectifs bien calés sur des actions
détaillées
Bon niveau de réalisation et d'atteinte

Effici d
cience des des objectifs

actions
Actions diversifiées, programme riche

L’angle sociologique sur le Chéran est
pertinent

Zonage ciblé

La question de la gestion quantitative limite |'efficacité de
I'ensemble des actions. Le sujet avance trop lentement.
Modifications législatives en matiére de restauration de la
continuité écologique

Difficultés pour faire réaliser les actions par certains
prestataires

Diagnostics- accompagnement agricole, les difficultés du
précédent contrat se poursuivent malgré les mesures prises

Mettre en place plus de panneaux explicatifs des actions

Suivi qualité : fluctuation des cadences de I'AELB et menace
sur les financements Région

19
h
&1 POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT
Bassin 2
de I'Oudon
Des élus impliqués Perte de proximité des élus de terrain
Réunion d’intégration des nouveaux arrivants (notamment les
élus)
Faible participation des élus aux comités syndicaux
& Représentativité des acteurs impliqués | Place des EPCI dans la gouvernance
QEYEange Légitimité du Syndicat du Bassin de
I’Oudon reconnue pour le portage du
CT (périmétre compétence) Renforcer les échanges entre Maitre d’ouvrage
Beaucoup de réunions (CTEAU + CLE + PTGE)
Parfois difficile d’intervenir dans les réunions
20

16/11/2022
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Bassin
de I'Oudon

j:, POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT

+

Interactions/
communication

Echanges avec les partenaires

Bonne réponse des exploitants sur les
AAC souterrains, car public plus
restreint

Beaucoup de communication réalisée,
un effort sur la vulgarisation envers le
grand publique qui fonctionne bien.

Lien avec les AAPPMA a renforcer

Objectifs parfois divergents entre acteurs
Mobilisation difficile (pécheurs, agriculteurs...)

L’AAC de Segré est trés grande, compliqué de mobiliser

21
h
22 POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT
Bassin 2
de I'Oudon
+ -
Durée de 3 ans permet d’ajuster pour .
9 L P Durée de 3 ans trop courte
les 3 autres années
Le Syndicat du bassin de I'Oudon est . - -
- i 2 e Ressources humaines : limite les ambitions. Des mouvements
dynamique, bien structuré et efficient ; :
X de personnel. Un encadrement nécessaire des nouveaux
au vu des moyens humains. : .
g S : arrivants et apprentis.
Organisation a consolider
Ressources Expertise technique et bonne Demandes croissantes en interne et en externe (charge de
financiéres et | connaissance du terrain et des acteurs | travail importante)
humaines < - Multiples dossiers de subventions a déposer : Proposition de
Les ressources financiéres ne semblent | . R R 3
” o s'inscrire dans une convention annuelle avec une liste

pas étre un frein gio i i .
d’actions et montants définis pour I'année.
Lourdeur et complexité administrative
Revoir I'équilibre des participations financiéres (EPCI Bassin de
1'Oudon)

22

16/11/2022
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ﬁ NIVEAU DE SATISFACTION DES
=— PARTICIPANTS

S

Bassin

de I'Oudon
Nombre de réponses 88
Nombre d'événements évalués 29

Evaluation des actions

Les temps d'échanges vous ont-ils semblé
suffisants ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mTrés bien mBien =Moyen

23

& FOCUS SUR LES ZONES
B, g MULTITHEMATIQUES

de I'Oudon

. Milieux
. Principe . aquatiques
i Concentration
d’actions sur quelques !
secteurs bien définis Quelité de
. eav
ipour conjuguer les
ieffets et atteindre Zone test
plus rapidement le: multi
bon état des masses thématique
i d’eau
. Limitation des
Ge.sho_n transferts et
qucln.maﬂve B e B
étiages paysagers
pL)
24
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/4 FOCUS SUR LES ZONES
aamie = MULTITHEMATIQUES
i o -

Zone test
Multithematique de la
Verzée amont

26
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Etude des eaux de
puits sur la zone test
Multithematique

27

Analyse eaux de puits  m—) P?Jigts

Répartition des puits par commune

Hors du Bassin-versant : 21

En limite de Bassin-versant : 5

;
O

’zx

28

16/11/2022
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Bassin
de I'Oudon

Analyse eaux de puits

Mars  Avril
I

S
Campagne
Hautes eaux

Sept Oct
I

S
Campagne
Basses eaux

|-|::> En cours

Teneur en nitrates (mg NO3/L)

(mg PO4/L) Organique Total (mg COT/L)
7%
46%
22%
Z%\ 24%
2%
25% 8%
m<25mg/l 2550 mg/l m<0,1 mg/l 0,1-0,4 mg/| <1 mg/l ©1-2 mg/l
0,4-0,7 mg/I =0,7-1mg/l
= 50-80 mg/| m>80 mg/| m>1mg/l ®2-4mg/Im>4mg/l

Teneur en phosphore total Teneur en Carbone

29

Barrage de St Aubin

30

16/11/2022
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gy e Barrage de Saint Aubin

de I'Oudon

Demande de mise en conformité de la DREAL par rapport & la sécurité
du barrage

Etude depuis début 2022

Stade AVP/phase de conception et de concertation avec les acteurs
(Bassin de I'Oudon, Mairie, Fédération et Association de péche...)

Travaux en 2023

31

Campagne de suivi
des etiages

32

16/11/2022
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Présentation de I'étude

Bassin
de I'Oudon

> 13 stations
écoulements

> 2 stations
barrage :
hauteur d’eau
et trappe de
débit réservé

by mmnes N A
© * i POUANCE
[y

Station de suivi des écoulements
Station de suivi barrage de plan d'eau
—— Cours d'eau

33

Présentation de I'étude

Bassin
de I'Oudon

Protocole du Réseau ONDE de I'OFB

Niveau Dénomination Signification

Ecoulement visible Ecoulement continu permanent et visible a I'ceil nu

Eau présente et courant visible mais débit faible et ne garantit pas

Ecoulement visible faible . L
un bon fonctionnement biologique

Soit eau présente sur toute la station mais pas de courant, soit il

Ecoulement non visible L
reste quelques flaques sur plus de 50 % du linéaire

Assec Eau totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station

34

16/11/2022
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By, e Présentation de I'étude

de I'Oudon

Mai Juin Juillet Aout Septembre  Octobre

Année 2021 : Assecs complets & partir de Septembre et sur environ un mois

35

Projet de restauration
du ruisseau des
Ecrevisses

36

18



Bassin
de I'Oudon

Présentation du site :
> Le ruisseau des Ecrevisses

» Affluent rive gauche de la Verzée \w;ma(,;m.,;f‘.rﬁ-.,,
4 ;
& 800 meétres en amont du plan

d’eau de Saint Aubin

»Travaux hydrauliques important
pendant le remembrement

s o

: .'\,";}“hc‘.% )

e b

1]t T ‘S
400 Métres linéaires entre

la route et la confluence
avec la Verzée

37

/‘ Projet actuellement
i
—
T en cours

de I'Oudon

Objectif du projet:

» Restauration de la ripisylve
réalisée en Mars

» Travaux d’hydromorphologie en
préparation pour une réalisation
2022/2023 : recharge
granulométrique, diversification
d’habitats et des écoulements,
évasement de berges

38

16/11/2022
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Etude des affluents
de la Verzée amont

39

iy =g Présentation de I'étude
de I'Oudon

» Réalisation d’un protocole d’étude de la qualité des cours d’eau (REH) sur
I'ensemble de la zone : 26,5 km linéaires de cours d’eau évalués en mai-juin 2022

»Permet de prioriser les zones d'interventions pour les milieux aquatiques

»Permet de compléter I'étude du territoire de I'étude transferts

o o e I Ve arant 022
o ot G-

40

16/11/2022
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Etude « transferts »

41
i
, L
A Plan d’eau de St Aubin et son
= .
Bagsit— bassin-versant
de I'Oudon
Etat des lieux : Occupation du sol Amont de St Aubin : 40km?
« Données issues du registre parcellaire agricole de 2019
+ BV adominante rurale avec une SAU de 75,1 %
« Occupation de sol réelle : part de céréale/prairie importante 0% BV en amontde Pouancé
2,9;%
N
A \ 26,9% '
= mai réales
= pi léagine ux
Plan Eau protéag/légum
1,6% 11,4% 16%
2
42

16/11/2022
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Bassin
de I'Oudon

Légende
|:| BV en amont des étangs de Pouance
0 1 2 km
/& SCdu21/12/21 : en mg NO3/I I —

Concentrations en Nitrates élevées sur certains bassins-versants
Pas de lien avec 'occupation des sols

43

Diagnostic sur le bassin versant

Bassin
de I'Oudon

Catégorisation du risque potentiel d’érosion et géolocalisation des facteurs aggravants

=> Notion de parcelle & risque potentiel de transfert de sol

=> Sur le terrain : intégrer la notion de connexion entre une parcelle source d’érosion et le cours d’eau

Identifier les situations a risque de
transferts « indirects » via le court-
circuitage du role des bandes enherbees

44

16/11/2022
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Bassin
de I'Oudon

Diagnostic sur le bassin versant

Risque d’érosion cartographié pour permettre une surveillance
Linéaire & risque assez faible

45

4.

Bassin
de I'Oudon

Diagnostic sur le bassin versant

= Configuration a risque avéré d’érosion et de

transfert %
¥ Hiver 2021-2022: identification de parcelles & risque dans une - '

« fourchette basse »

Léaeﬂdf g T
" Erosion : 0 075 15km
risque faible type de transfert 2 ey
—— e dlev [0 omecr . i } x
I rowect : Cuh
Erosion observée et cartographiée => A compléter en 2023 lors d’épisodes
de pluies importants

Parcelles & risques identifiées : nombre assez faible

46
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Life Revers’eau

Chéran

LIFE19 IPE/FR/000007 REVERS’EAU

life revers’ Plivg
EAU )) LOIRE

47
W
{ CHERAN AMONT ET AVAL
=
Bassin v
de I'Oudon
Superficie du bassin versant : 112 km?2 ‘;ﬁ“¥\ ;
Réseau hydrographique : 75 km de
cours d’eau dont 28 km pour le Chéran ) ) o
' life revers )) PAYS
EAU LOIRE
48

16/11/2022
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Bassin

4 ETUDE SOCIOLOGIQUE

de I'Oudon

travaux.

Avancée :

Phase 1 (terrain) : terminée

Phase 2 (analyse) : terminée

Phase 3 (proposition d’actions) :
 Ateliers participatifs et Copil : 9 septembre
 Petite CLE du Chéran : 29 septembre
« Evénement grand public prévu le 7 novembre

life revers’ leg
' EAU ))LOlfiE

Objectif : comprendre les points de blocage et de
réussite concernant la restauration des cours d’eau
et les actions sur les transferts des particules. Cette
étude proposera également des leviers
accompagner le syndicat dans la réalisation de ces

Phase 1 : Animation avec des

Atelier grand public

enfants

Phase 1 Entretien & la

volée & Congrier

Petite CLE du Chéran

49
M
Ml 'ETUDE SOCIOLOGIQUE
Bassin —
de I'Oudon
OUVERT |
INVITATION ATous! |
ATELIER DE CONCEPTION DE
SOLUTIONS POUR AMELIORER
LA QUALITE DES EAUX DU CHERAN
VENDREDI 9
SEPTEMBRE
1H30 D'ATELIER POUR : DE;II';":';%O A
. mlﬁl::ﬂmd; Salle del'entpcte, 33
e Faire part de vos Rue Bourdais Renazé
expériences
e Travailler ensemble
et concevoir des solutions
améli la lité v life reve acon
escouu Chiran da GERU))E
Lo indivisible’
50
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i COMMUNICATION

de I'Oudon

La lettre de [I'Oudon Spéciale
Chéran

-> Diffusée en mars
-> Imprimée en 4000 exemplaires

-> Distribution en boites aux lettres (sauf
pour Chételais)

LA LETTRE
DE L'OUDON SPECIALE

CHERAN.

MARS 2022

2p

S
Coup de pouce pour sauver le Chéran !

Une riviére qui nous rend de nombreux services

ojet & amplews
CARTE DIDENTITE DU CHERAN
28 o
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SENSIBILISATION

Bassin

de I'Oudon

Animations scolaires

-> animation avec MNE pour les
enfants du centre de loisir de Renazé,
lors de la journée mondiale de I'eau

journée thématique sur la haie

le 17 juin 2022 dans une exploitation
agricole & St Aignan sur Roé

Spectacle de la compagnie Cosnet

« I'arbre qui plantait des hommes »

52
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A ETUDE SUR LE CHERAN AVAL
ﬁ (LA BOISSIERE / CHATELAIS)

Bassm
de I'Oudon

Réalisation d’une étude avant travaux

Etude biodiversité -> Inventaire 2022 terminé. Les
3812;)3hibiens nécessitent un deuxieéme passage début

Etude hydrologique et hydraullque -> Prestataire choisi
: Hydroconcept. Lancement de I'étude : réunion de
ii(}r%ge avec partenaires et propriétaires vendredi

an o
4 -
e Moriniére 30 7 L hcum(W
[ NG v o
2
. oot v \\ % A

della Chapeliere

Travaux sur la ripisylve

Travaux sur la ripisylve réalisé sur la
quasi-totalité du linéaire. Il reste
quelques peupliers a abattre ainsi
que certains aulnes malades.

A
Tabrose e g \
o fochete e | \

2\ Région

) S— % — life revers
' PAYESB

Zone d'étude :  Chéteau de la Boissiére  Le Chalonge Le Buron LOIRE

53

AMENAGEMENT DU PLAN
D’EAU DES HUNAUDIERES

Bassin
de I'Oudon

Plan d'eau initial

Fin du chantier des Hunaudiéres : il ne reste plus
que la passerelle a poser en novembre

Zone amont — mise en Zone aval —
place de radiers reméandrage

. life revers’ )) PI&?GIS
LOIRE

54
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Bassin

AMI'ENAGE‘MENT DU PLAN D’EAU DES
HUNAUDIERES

de I'Oudon

' life revers’
EAU

LOIRE

Reméandrage du ruisseau de la Ridelais

55
Bassin
de I'Oudon
Augmentation du nombre de stations
Mise en place de 4 stations de suivis
hydrobiologiques et hydromorphologiques
Les
Hunaudiéres
Bord Chéran
Congrier La Boissiere
Le Chalonge
Le Rondeau
56
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Lagencg det{ ‘eau )) EﬁE\‘({;éON %
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PECHE  PECHE e

Bassin
de 'Oudon

PROGRAMME 2023-2025

4 \fe revers vy

PREFET PAYS

I?EELA MAYENNE LOIRE DE MAINE ET-LOIRE
s

it o
Frateaité ‘w
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' DEMARCHE D’ELABORATION DE LA
== PROGRAMMATION 2023-2025

Bassin
de I'Oudon

Rappel de la démarche de préparation du programme d’actions du
Syndicat du bassin de ’'Oudon

* Bureau du mercredi 27 juillet (bilan du CTEAU 2020-2022 et
orientations pour 2022-2025)

* Rencontre avec les Vice-présidents en juillet

* Bureau du mercredi 24 ao{t (gouvernance, ressources humaines
préparation du programme d’actions)

* Bureau du 21 septembre (présentation des actions et appel & projets)

* COPIL du 28 septembre . .

58
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/4L RETOUR SUR L'APPEL A PROJETS

Bassin

de I'Oudon
4
Bassin
de I'Oudon
APPEL APROJETS
CONTRAT TERRITORIAL EAU MULTITHEMATIQUE

DU BASSIN DE L’OUDON
2023-2025

NOTE DE PRESENTATION

DATE LIMITE DE DEPOT DES FICHES : 5 SEPTEMBRE 2022

Avec e soutien ge

ww 55 )% @ anjou

59

4l v

/&L RETOUR SUR L’APPEL A PROJETS

Bassin

de I'Oudon

Appel & projet ouvert de juin au 5 septembre, pour une liste de maitres
d’ouvrages potentiels, validés par les financeurs:

¢ Les Communautés de communes et les Communautés d’agglomération du
bassin

versant de 'Oudon Les Communes du bassin versant de 'Oudon

¢ Les Départements

» Les Fédérations pour la péche et la protection du milieu aquatique
e Les Fédérations des chasseurs

» Les Syndicats d’eau présents sur le bassin versant de 'Oudon

e L’Union des CUMA des Pays de la Loire

» La Fédération des CUMA de la Mayenne

e La Chambre Régionale d’Agriculture

¢ Les Chambres de commerce et d'industrie

¢ Le Conservatoire des espaces naturels

¢ Mayenne nature environnement

e La Ligue pour la protection des oiseaux

60
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EXEMPLE DE FICHE ACTIONS DEPOSEE

Bassin
de I'Oudon
EETRES] [Locatiation de Taction
PAYS
& Mo @ ANJOU | ermmzmsmmrmmesiees | om L
T
FICHE ACTION APPEL A PROJETS CT EAU 2023-2025 P s e o S
—— e
[Titre de raction : Mise en place dune station de mesure de débit sur UAraize.
s s o s |
Tpedacton:  Csuv  Clftde  @Tvax O Sensiilisation
[ Achat foncier Clautre. U condrat autour duce es sceues st f&déres e pouant senve
anmmm pour FLAros toitaines

[Maitre douvrage : Communauté de Communes du Pays de Craon.

Représentant \égal (nom, fonction) : M, LANGOUET - Président de la CCPC

Responsable du projet {nom, fonction, tél., mail) :

'MARQUIS Damien - Respansable de production d'eau potable (06.30.74.38.99 -

d.marquis@paysdecraon. fr)

Canteride Taston Tt

[Gescription de Taction (Si@ments techmiques, mode operatalre, Calendrier, mayens NUmalns, Toyers Pian, schéma, photos.

matériets, partenariats,..)

Etude et mise en place dune station de mesure du déhit de la riviére Araize, en aval de Ia prise deau ay
feu-ait a Fontaudiére, alimentant les earriéres de la Mariniére & Chazé Henry, eommune nowvelle
aCmbsrée danjou (49).

[Travaux sounaités en 2023.

Appu technique valicé de (a DREAL.

[Couts estimatifs ot plan de financement envisags. Jectif genéral / Ce qui est attendu
Totat T8 T iz} T 5 ; e : : :
. - e (o mesure de débit de a rviére, aprés la prise deay, afin détudir ta possbilicé dausmenter ta période
Gt _Jeowric [ wr_T Tic [ W [ e | W TIC_ Lo prétévement 4 le remplissage des carridres de la Mariniére.
oo | asoooe | anoe0e | B oooe | I 1
[Flar G Framcement prévivannel— [TaG AT [T T7E | Wontant S g Taction
[AELB [Indicateurs de réalisation [Indicateurs de résultats
Conseil Régional PiL
Indicateur Objectif Indicateur Objectif
chivermant des rmaux o0k i 1008
A compléter par les partenaires financiers

61

FICHES ACTIONS DEPOSEES

Bassin

de I'Oudon

34 fiches actions ont été déposées (hors Bassin de I'Oudon et CLE) par
15 structures.

THEMATIQUES DES FICHES ACTIONS DEPOSEES

Transferts
15%

Milieux aquatiques
26%

Qualité

o
Quantité 8%

35%

62
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Bassin
de I'Oudon

RETOUR DES FINANCEURS

17 fiches actions ont été retenues (50%), pour 7 maitres d’ouvrages

NOMBRE DE FICHES ACTIONS RETENUES PAR THEMATIQUE

8

m Nombre d'actions déposées
6 = Nombre d'actions retenues
2 -
0

Milieux aquatiques Qualité Quantité Suivi-Evaluation Transferts

63

Bassin
de I'Oudon

Thématique
Milieux
aquatiques
Qualité
Quantité
Suivi-

Evaluation

Transferts

Total général

MONTANTS D’AIDE ESTIME

Montant des Somme de Montant

actions retenues total d'aides estimé B
REPARTITION DES AIDES AAP PAR FINANCEURS

241 720,00 € 109 816,00 €

Région
31%

241 800,00 € 187 720,00 €
906 000,00 € 245 200,00 €
123 000,00 € 38 400,00 €

36 000,00 € 21 600,00 € cD49 CD53
29% 13%

1548 520,00 € 602 736,00 €

Montants d’aides ente 20% et 80% du coit des actions.

En attente des retours des maitres d’ouvrages

64
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ORGANISATION DE LA
GOUVERNANCE

65

il

. GOUVERNANCE

Bassin
de I'Oudon

Comité syndical

Comité de pilotage | | -
du Contrat Eau

Bureaudu
syndicat

Comités de pilotages

Composés des élus (délégués du syndicat) ; Etat ; Agence de I'eau ; Région ;
Départements ; chambres consulaires ; associations ; riverains ; propriétaires ;
exploitants concernés

Proposition: maintien de la gouvernance actuelle

66

16/11/2022

33



ACTIONS DES MAITRES
D’OUVRAGE

(HORS SYNDICAT DU BASSIN DE
L'OUDON)

67

Bassin

de I'Oudon

entretien de la
végétation,
embdcles et
gestion des

plantes exotique

envahissantes

vivi de la
qulaité des
eaux
superficielles
du bassin de
I'Oudon

DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

anjou

68
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Bassin
de I'Oudon

Action agricole
captage
souterrain de la
Plaine

Etude hydraulique du
bassin versant et
propositions
d'aménagements du

ruisseau du Bréon en

amont et sur le site du
plan d'eau communal de
Marigné-Peuton

Etude
diagnostique sur
le ruisseau de
Marigné et ses
affluents

69
Bassin
de I'Oudon
infiltration des
eaux pluviales -
sensibilisation du Infiltration des eaux de
public pluie dans des
lotissements (ancien et
nouveau)
70
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Bassin

de I'Oudon

Aménagement
de la forét de
Livré la Touche

Stratégie d'acquisition
fonciere - PPC de
I'Eperonniere

Mise en place
d'une station de
mesure des
débits sur
I'Araize & la
Fontaudiere

71

Bassin

de I'Oudon

Etude et travaux
de restauration
d'une zone
humide en tant
que frayére

Etude
multithématique
cours d'eau et zones
humides sur le
Chéran (secteur
Congrier)

/-—

FEDERATION DEPIRTEMERTALE

PECHE

72
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16/11/2022

A la découverte
des habitants
de nos rivieres

73

ORIENTATIONS ET
ACTIONS POUR LE
SYNDICAT ET LA C.L.E.

74
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ﬂ? EQUIPE D’ANIMATION

de Toudon
* Maintien du nombre de salariés actuel (13 EPT + 1 alternant)
* Nécessité de prioriser car il y a beaucoup de sollicitations
* Pour réaliser le programme d’actions reteny, il est proposé de :

* augmenter le temps consacré au bocage et & la communication
* modifier les missions de certain agents

* d’équilibrer le péle milieux aquatiques (- 0,5 ETP) et péle

qualité quantité (+ 0,5 ETP)

75

Bassin
de [Oudon

Gestion 0és ouvrages de Prévention des
inoadations

JI— 1t contre les inondations)
Géraldine COUSIN

et gestion quantitative
Géraldine COUSIN

milieux 3Quaniques non
et ouvrages
Arnaud THOMY

sion LIFE

mihedx 3quatiques sud
et DT - DICT, matériels

| Juliette MAC ALEESE

n
milieux aquabques
rion RAJCA
nord et biodiversité ool
B in CREAC'H
3 Animation
! | de bassin versant

Mission milieux
aquatiques et transferts
Syméon KERGOURLAY A 0
= Yt st b os | Volafe
: (Organigramme - Syndicat du bassin de 'Oudon et Commission Locale de I'Eau « version 1 mars 2022 -
— VA

76
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£ QuALITE

v‘_/"
Bassin
de I'Oudon
Actions
Captages
souterrains (
Nitrates,

pesticides)

Sensibilisation
Charte des
préconisateurs

' agricoles

démonstration
(essais,

participations

journées)

Mesures Agro-
Environnement
ales et
climatiques

Accompagnem

ents collectifs
agricoles

77
(& QUANTITE
Bassin
de I'Oudon
Maintenir et

poursuivre les

aménagements

d’écrétage des

crues
Reduction de
la
CLE:
= vulnérabilité
PTGE aux
ﬁ QUANTI inondations
TE
Sensibilisation,
Soutien suivi des
d'étiaae démarches locales
9 (infiltration, gestion
de la ressource...)
78

16/11/2022

39



ML MILIEUX AQUATIQUES

Bassin

de I'Oudon
Préserveret
restaurerla
biodiversité
des milieux
aquatiques Reduire
I'impact des
plansd'eau
Gestion des
espéces
exotiques
envahissantes
Restauration
des milieux
aquatiques Restauration
dela
morphologie
des cours
d'eau
Restauration
dela
continuité

écologique Restaurer

les zones

humides

79

W
£ TRANSFERT
Bassin —
de I'Oudon
Poursuite de
la stratégie
Fonciére
_u Expérimentati
Bocage ' ‘ ons PSE
Limitation des
transferts sur 7
one tampon
des parcelles
a risques
80
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j:, SUIVI ET EVALUATION

l

Bassin

de I'Oudon

Bases de
gestion des
données
contacts, suivis
agricoles
CLE: révision S;Bgiitie
du SAGE d’eau
Suivi
evaluation
. CLE: X Evaluation
information
géographique du contrat et
S i SYSMA des actions

81
M
(/= SUIVI ET EVALUATION
Bassin —
de I'Oudon
Animation du
contrat
Gouvernance
et animation
Animation
de la CLE
82
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16/11/2022

L STRATEGIE DE MOBILISATION

Bassin
de I'Oudon

CLE -
animations
scolaires

CLE-
communicati
on
générale

Lettre

agricole de
I'Oudon

de
mobilisati
Vidéos et

action f:le ) CLE — Lettre
communicati de I'Oudon
engct(;':eqnte Charte
graphique et
actualistion
du site
internet

LIFE CHERAN . EAU ))oE

Bassin
de I'Oudon

Sensibilisati
on des
Mise en citoyens
ceuvre des Suivi
résultats de uivis et
I'étude connaissance
sociologique
Life
CHERAN
Res:jo:rlzhon Développe
ment du
morphologie
de'z cou?s complexe
d'eau Réduire bocager
I'impact des
étangs en
téte de
bassin
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LOCALISATION DES ACTIONS

Bassin
de I'Oudon

Légende
® Captages
[ Aire Action captages

‘‘‘‘‘ \ — Résenvoir biologique:
TSI .y ZAP Anguille
’ Etude inondation
B Loiron
cours deau liste 2
[] Zone multithematique
®  Communes principales

Syndicat du Bassin de I Oudon
IGN 2019 - BD Carto

Reproduction et diffusino interdite - septembre 2022

Cartographie des actions CTeau Oudon 23-25
PROJET

— = Aire dalimentation du captage de Segré
—— Poursuite des dynamiques engagées

85

REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS
PORTEES PAR LE SYNDICAT DU BASSIN DE
’
Bassin L OUDON
de I'Oudon
1005039,0€ )
~3211000€
1917809€_
214000€
344000€
~ 1200039 €
- ‘
1446 218 € 210000 €
® Milieux aguatiques ® Qualité et gestion quantitative = Inondations Transferts
| Suivi/Evaluation/Planification = Stratégie de mobilisation ® Animation m Life Chéran

86
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44 CALENDRIER

Bassin

de I'Oudon

21/10 18/11

Bureau Bureau

Validations internes

30/11 g/ 1}1 Avril/Mai 2023
Comité °po Cérémonie de
syndical programme si
gnature
aux
financeurs
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