
16/11/2022

1

BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL EAU MULTITHEMATIQUE

2020-2022

CALENDRIER

2020-2022 2023-2025

Stratégie sur 6 ans 

1er Contrat sur 3 ans 2e Contrat sur 3 ans 

Bilan du 1er contrat 
Construction du 
2ième contrat 

COPIL Bilan juin 
2022

COPIL construction 
septembre 2022

Présentation 
devant la CLE 
novembre 2022
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT 2020-2022

- Les maîtres d’ouvrage

- Les partenaires techniques et financiers

- Le porteur du projet

RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

Fédérer les acteurs autour du 
contrat et servir d’exemple 

pour d’autres territoires

Limiter l’intensité des étiages 
et des inondations dans un 

contexte de changement 
climatique

Préserver et restaurer les 
milieux aquatiques, les 
milieux humides et la 

biodiversité

Améliorer la qualité de l’eau, 
respecter les normes et 

objectifs DCE, et répondre 
aux enjeux d’alimentation 

en eau potable et de 
diversification de la 

ressource

Dans une contractualisation de 3 ans (2020-2022), quatre axes d’actions ont été 
définis à la suite d’une démarche participative, en cohérence avec la mise en 
œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant 
de l’Oudon (SAGE). 
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PRIORISATION DES ACTIONS EN FONCTION 
DES ENJEUX

Réalisé
22%

Partiellement réalisé
62%

Non démarré
16%

Ensemble du CTeau

RÉALISATION DES ACTIONS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pollutions

Gestion Quantitative

Milieux aquatiques

Transferts

Suivi et évaluation

Gouvernance et animation

Stratégie de mobilisation

LIFE

Réalisations par thème 

Réalisé Partiellement réalisé Non démarré
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RÉALISATION FINANCIÈRE

€0 €500 000 €1 000 000 €1 500 000 €2 000 000 €2 500 000 €3 000 000 €3 500 000 

Pollutions

Gestion Quantitative

Milieux aquatiques

Transferts

Suivi et évaluation

Gouvernance et animation

Stratégie de mobilisation

LIFE

Réalisation financière par thème

Prévisionnel CTEau Estimatif (paiement + Enegagements) en décembre 2022 Réalisé (payé) en mai 2022

TAUX D’ENGAGEMENT 
FINANCIER DE 89 %

OBJECTIFS: QUALITÉ DE L’EAU

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Etat d’avancement

Teneurs en nitrate à la 

prise d’eau de Segré

Un seul dépassement 

des 50mg/l par an

2020 : 0
2021 : 1 dépassement le 05/01. 
2022: 0 dépassement au 01/06

Teneurs en nitrate au 

point de suivi de l’Oudon à 

Andigné (fréquence 12 

analyses)

Un seul dépassement 

des 50 mg/l  ET baisse des 

teneurs en nitrates

2020-2021: 0 au 16/07/21 
(dernière donnée disponible sur 
Naïade)

Fréquence de 

dépassement des pesticides 

totaux à la prise d’eau de 

Segré, et au point de suivi à 

Andigné (fréquence 12) dans 

l’eau brute.

Segré : 100% des 

valeurs inférieures à 2 µg/l et 

90% des valeurs inférieures à 

1,6 µg/l

Andigné : 100% des 

valeurs inférieures à 1,6 µg/l

Segré 2020: 90% des valeurs 
inférieures à 1,6µg/l et 2µg/l 

Segré 2021 :50% des valeurs 
inférieures à 1,6µg/l, 59% 
inférieures à 2µg/L (75% et 100% 
sans la bentazone)

Andigné au 16/07/2021: 61% de 
dépassement des 1,6µg/l
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OBJECTIFS: QUALITÉ DE L’EAU

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs 

chiffrés à l’horizon 

de 6 ans

Etat 
d’avancement au 

21/06/2022

Mobilisation 

sur les aires des 

captages 

souterrains*

50 % minimum de la SAU 

mobilisée ( = engagé dans 

des diagnostics) (soit 340 

ha sur 680 ha au total)

80 % minimum de la 

SAU mobilisée ( = 

engagé dans des 

diagnostics) (soit 544 

ha sur 680 ha au 

total)

Chalonge: 91%

Fauvières: 74%

Eperonnière: 80%

Plaine: 0% 

Linéaire de haies 

plantées

Moyenne de 30 km 

plantés/an

Moyenne de 30 

km plantés/an

Au moins 20 km. 

En attente des 
données consolidées
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DÉTAIL PESTICIDES ANDIGNÉ (FÉVRIER À JUILLET 
2020 ) 

Nombre de dépassement des 
0,1µg/l (sur 5 analyses) Total cumulé (µg/l )

AMPA 4 2,11
Désherbants hors AMPA 4,229 ( 2,745)

Glyphosate 1 0,05
Sulfosate 2 0,17
Dimethamid 1 0,563
DmetamiESA 1 0,1
Propyzamid 1 0,12
AlaClESA 1 0,103
MetazClESA 5 1,251
MetolClESA 5 1,523
MetolClOXA 1 0,13
NOA 413173 2 0,219

Fongicide (arboriculture) 0,134
EthylUre 1 0,134

Industriel 2,218
benzotriaz 3 0,493
Toluene 1 0,11
Bisphenol 1 0,585
N-Butylben 1 0,19
XYLENE 1 0,84

OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement au 

21 juin 2022

Pourcentage d’ouvrages 

faisant obstacle à la 

continuité écologique

- 19 % obstacles à la 

continuité écologique

- 31 % continuité 

partielle

- 50 % continuité 

assurée

- 16 % obstacles à la 

continuité écologique

- 29 % continuité 

partielle

- 55 % continuité 

assurée

- 20  % obstacles à la 

continuité écologique

- 28  % continuité 

partielle

- 52 % continuité 

assurée
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OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement 

au 21 juin 2022

Taux d’étagement - Argos (0,5),

- Verzée (0,85)

- Oudon Craon-Segré 

(0,88)

- Pelleterie (0,22)*

- Chéran aval (0,24)

- Argos (0,39),

- Verzée (0,70)

- Oudon Craon-Segré 

(0,79)

- Pelleterie (0,22)

- Chéran aval (0,16)

- Argos (0,37),

- Verzée (0,81)

- Oudon Craon-

Segré (0,88)

- Pelleterie (0,04)

- Chéran aval (0,24)

Nombre d’ouvrages 

rendus transparents

10 ouvrages 

supplémentaires

18 ouvrages 

supplémentaires

9 ouvrages

Nombre d’ouvrages 

aménagés pour le 

franchissement 

piscicole

3 ouvrages 

supplémentaires

6 ouvrages 

supplémentaires

4 ouvrages

13
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OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés 

à l’horizon de 3 

ans

Objectifs 

chiffrés à 

l’horizon de 6 

ans

Etat d’avancement 

au 21 juin 2022

Linéaire de libre écoulement rétabli

10 km 

supplémentaires

15 km 

supplémentaires

6,7 km

Linéaire de cours d’eau restauré 

(R1, R2, R3)

R1 diversification, 

R2 fonctionnelle,

R3 fonctionnelle et mobilité

15 km 30 km 14 km

OBJECTIFS: MILIEUX AQUATIQUES

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement 

au 21 juin 2021

Nombre de zones 

humides restaurées

4 zones humides 

supplémentaires

10 zones humides 

supplémentaires

3 zone humides

Présence du Chabot Présence sur 6 stations Présence sur 8 stations Présence sur 3 

stations
Surface d’herbier 

d’espèce végétale 

invasive

Stabilisation de la 

surface d’herbier

Stabilisation de la 

surface d’herbier

Baisse des herbiers de 

jussie sur l’Oudon –

Augmentation sur la 

tête de bassin de la 

Verzée (étang Saint 

Aubin)

Apparition du Paspale 

à 2 épis

15
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OBJECTIFS: GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement

Nombre d’étude de 

vulnérabilité

4 projets 6 projets 4 études menées et 1 

réalisation 

Nombre d’exploitations 

accompagnées dans les leviers 

d’adaptation au changement 

climatique (haies, sols, arbres, 

agronomie,…)

40 exploitations 150 exploitations 63 exploitations (DCS 

+groupes de progrès 

+ PSE)

Nombre de plan 

d’eau déconnecté/effacé

3 plans d’eau 

supplémentaires 

déconnectés/effacés

6 plans d’eau 

supplémentaires 

déconnectés/effacés

3 projets d’effacement

OBJECTIFS: MOBILISATION DES ACTEURS

Paramètre Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 3 ans

Objectifs chiffrés à 

l’horizon de 6 ans

Etat d’avancement

Participation aux 

réunions multi-

partenariales de suivi 

du contrat (état de 

référence 30%)

60 % de participation 60 % de 

participation
42% des structures 
au COPIL 2020
48% des structures 
au COPIL 2021

Mobilisations des 

acteurs dans la zone 

test multi-thématique

60% des riverains 60% des riverains Nombre de personne 
touchées Verzée
amont: 70

Connaissance du 

programme d’actions

60 % Evaluation 2025
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POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT

POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT

+ -
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POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT

+ -

POINTS FORTS/FAIBLES DU CONTRAT

+ -
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NIVEAU DE SATISFACTION DES 
PARTICIPANTS

43

31

40

42

50

43

3
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Qu'avez-vous pensé de l'organisation logistique ?

Les temps d'échanges vous ont-ils semblé
suffisants ?

Les moyens mis en oeuvre ont-ils été suffisants ?

Evaluation des actions

Très bien Bien Moyen

Nombre de réponses 88

Nombre d'évènements évalués 29

24

 Principe :

Concentration
d’actions sur quelques
secteurs bien définis
pour conjuguer les
effets et atteindre
plus rapidement le
bon état des masses
d’eau

Zone test 
multi

thématique

Milieux 
aquatiques

Qualité de 
l’eau

Limitation des 
transferts et 
complexe 
paysagers

Gestion 
quantitative : 

étiages

Mobilisation de 
tous les acteurs 

(particuliers, 
agriculteur, 

associations,…)

FOCUS SUR LES ZONES  
MULTITHEMATIQUES

23

24



16/11/2022

13

25

FOCUS SUR LES ZONES  
MULTITHEMATIQUES

Zone test 
Multithématique de la 

Verzée amont

25
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Etude des eaux de 
puits sur la zone test 

Multithématique

28

Analyse eaux de puits

Sur le Bassin-versant : 33

Hors du Bassin-versant : 21

En limite de Bassin-versant : 5

59 
Puits

27
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Mars Avril Sept Oct

Campagne 
Hautes eaux

Campagne 
Basses eaux

Consommation 
humaine

Consommation 
animale Arrosage Lavage Domestique Toilettes

Sans 
usage

Nombre 
de puits 18 27 32 18 10 5 11

46%

25%

22%

7%

Teneur en nitrates (mg NO3/L)

<25 mg/l 25-50 mg/l

50-80 mg/l >80 mg/l

61%

27%
8%

2%

2%

Teneur en phosphore total
(mg PO4/L)

<0,1 mg/l 0,1-0,4 mg/l
0,4-0,7 mg/l 0,7-1 mg/l
>1 mg/l

19%

24%

13%

44%

Teneur en Carbone 
Organique Total (mg COT/L)

<1 mg/l 1-2 mg/l

2-4 mg/l >4 mg/l

Analyse eaux de puits

En cours

Barrage de St Aubin

29
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Barrage de Saint Aubin

Demande de mise en conformité de la DREAL par rapport à la sécurité
du barrage

Etude depuis début 2022

Stade AVP/phase de conception et de concertation avec les acteurs
(Bassin de l’Oudon, Mairie, Fédération et Association de pêche…)

Travaux en 2023

Campagne de suivi 
des étiages

31
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Présentation de l’étude

POUANCE
SOUDAN

VILLEPOT

 13 stations 
écoulements

 2 stations 
barrage : 
hauteur d’eau 
et trappe de 
débit réservé

34

Présentation de l’étude

Niveau Dénomination Signification

1 Ecoulement visible Écoulement continu permanent et visible à l’œil nu

2 Ecoulement visible faible Eau présente et courant visible mais débit faible et ne garantit pas 
un bon fonctionnement biologique

3 Ecoulement non visible Soit eau présente sur toute la station mais pas de courant, soit il 
reste quelques flaques sur plus de 50 % du linéaire

4 Assec Eau totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station

Protocole du Réseau ONDE de l’OFB

33
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Présentation de l’étude

05_05_2022 09_05_2022 16_05_2022 23_05_2022 30_05_2022 06_06_2022 13_06_2022 20_06_2022 27_06_2022 04_07_2022 11_07_2022 18_07_2022 02_08_2022 08_08_2022 16_08_2022 22_08_2022 30_08_2022 05_09_2022 12_09_2022 19_09_2022 26_09_2022 04_10_2022 10_10_2022

1 1 2 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 2 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2

1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

0 0,4 1,8 45,5 6,3 0,8 22 2,4 29,2 3 0,4 0 2 4,6 11,2 23,4 0,6 5,2

NOM

VER01

REC01

HAI01

VER02

FON01

NEU01

VER03

ECR01

VER04

GRU01

VER05

VER07

VER08

Mai Juin Juillet Aout Septembre     Octobre

Année 2021 : Assecs complets à partir de Septembre et sur environ un mois

Projet de restauration 
du ruisseau des 

Ecrevisses

35
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Présentation du projet

Présentation du site :
 Le ruisseau des Ecrevisses

Affluent rive gauche de la Verzée
à 800 mètres en amont du plan
d’eau de Saint Aubin

Travaux hydrauliques important
pendant le remembrement

400 Mètres linéaires entre 
la route et la confluence 
avec la Verzée

38

Projet actuellement 
en cours

Objectif du projet:

 Restauration de la ripisylve
réalisée en Mars

 Travaux d’hydromorphologie en 
préparation pour une réalisation 
2022/2023 : recharge 
granulométrique, diversification 
d’habitats et des écoulements, 
évasement de berges

37
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Etude des affluents 
de la Verzée amont

40

Présentation de l’étude

 Réalisation d’un protocole d’étude de la qualité des cours d’eau (REH) sur 
l’ensemble de la zone : 26,5 km linéaires de cours d’eau évalués en mai-juin 2022

Permet de prioriser les zones d’interventions pour les milieux aquatiques

Permet de compléter l’étude du territoire de l’étude transferts

39
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Etude « transferts »

42

Plan d’eau de St Aubin et son 
bassin-versant

Etat des lieux : Occupation du sol Amont de St Aubin : 40km²

41
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Diagnostic sur le bassin versant

Concentrations en Nitrates élevées sur certains bassins-versants
Pas de lien avec l’occupation des sols

44

Diagnostic sur le bassin versant

Catégorisation du risque potentiel d’érosion et géolocalisation des facteurs aggravants

 Notion de parcelle à risque potentiel de transfert de sol

=> Sur le terrain : intégrer la notion de connexion entre une parcelle source d’érosion et le cours d’eau

43
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45

Risque d’érosion cartographié pour permettre une surveillance
Linéaire à risque assez faible

Diagnostic sur le bassin versant

46

Erosion observée et cartographiée => A compléter en 2023 lors d’épisodes 
de pluies importants
Parcelles à risques identifiées : nombre assez faible

Diagnostic sur le bassin versant

45
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LIFE19 IPE/FR/000007 REVERS’EAU

Life Revers’eau 
Chéran

CHÉRAN AMONT ET AVAL

48

Superficie du bassin versant : 112 km²

Réseau hydrographique : 75 km de 

cours d’eau dont 28 km pour le Chéran

47
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ETUDE SOCIOLOGIQUE

Objectif : comprendre les points de blocage et de
réussite concernant la restauration des cours d’eau
et les actions sur les transferts des particules. Cette
étude proposera également des leviers pour
accompagner le syndicat dans la réalisation de ces
travaux.

Avancée : 
Phase 1 (terrain) : terminée
Phase 2 (analyse) : terminée
Phase 3 (proposition d’actions) :

• Ateliers participatifs et Copil : 9 septembre
• Petite CLE du Chéran : 29 septembre
• Evènement grand public prévu le 7 novembre

Phase 1 : Animation avec des 
enfants

Phase 1 Entretien à la 
volée à Congrier

Atelier grand public Petite CLE du Chéran

L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE

49
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COMMUNICATION

La lettre de l’Oudon Spéciale
Chéran

-> Diffusée en mars

-> Imprimée en 4000 exemplaires

-> Distribution en boîtes aux lettres (sauf
pour Châtelais)

SENSIBILISATION

Animations scolaires

-> animation avec MNE pour les
enfants du centre de loisir de Renazé,
lors de la journée mondiale de l’eau

journée thématique sur la haie

le 17 juin 2022 dans une exploitation
agricole à St Aignan sur Roë

Spectacle de la compagnie Cosnet

« l’arbre qui plantait des hommes »

51
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ETUDE SUR LE CHÉRAN AVAL 
(LA BOISSIÈRE / CHÂTELAIS)

Réalisation d’une étude avant travaux
Etude biodiversité -> Inventaire 2022 terminé. Les 
amphibiens nécessitent un deuxième passage début 
2023

Etude hydrologique et hydraulique -> Prestataire choisi 
: Hydroconcept. Lancement de l’étude : réunion de 
cadrage avec partenaires et propriétaires vendredi 
14/10

Travaux sur la ripisylve
Travaux sur la ripisylve réalisé sur la
quasi-totalité du linéaire. Il reste
quelques peupliers à abattre ainsi
que certains aulnes malades.

Zone d’étude : Château de la Boissière Le Chalonge Le Buron

AMÉNAGEMENT DU PLAN 
D’EAU DES HUNAUDIÈRES

Fin du chantier des Hunaudières : il ne reste plus 
que la passerelle à poser en novembre

Plan d’eau initial Plan d’eau vidangé Suppression de la digue

Travaux sur lit mineur

Travaux terminés

Zone amont – mise en 
place de radiers

Zone aval –
reméandrage

53
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AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU DES 
HUNAUDIÈRES

Suppression de 
la digue

Reméandrage du ruisseau de la Ridelais

SUIVIS

Augmentation du nombre de stations

Mise en place de 4 stations de suivis 
hydrobiologiques et hydromorphologiques

Le Chalonge

Le Rondeau

Bord Chéran

Les 
Hunaudières

La Boissière
Congrier

55
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PROGRAMME 2023-2025

DEMARCHE D’ELABORATION DE LA 
PROGRAMMATION 2023-2025

Rappel de la démarche de préparation du programme d’actions du 
Syndicat du bassin de l’Oudon

* Bureau du mercredi 27 juillet (bilan du CTEAU 2020-2022 et 
orientations pour 2022-2025)

* Rencontre avec les Vice-présidents en juillet

* Bureau du mercredi 24 août (gouvernance, ressources humaines 
préparation du programme d’actions)

* Bureau du 21 septembre (présentation des actions et appel à projets)

* COPIL du 28 septembre

57
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RETOUR SUR L’APPEL À PROJETS

RETOUR SUR L’APPEL À PROJETS

Appel à projet  ouvert de juin au 5 septembre, pour une liste de maîtres 
d’ouvrages potentiels, validés par les financeurs: 

• Les Communautés de communes et les Communautés d’agglomération du 
bassin
versant de l’Oudon Les Communes du bassin versant de l’Oudon
• Les Départements
• Les Fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique
• Les Fédérations des chasseurs
• Les Syndicats d’eau présents sur le bassin versant de l’Oudon
• L’Union des CUMA des Pays de la Loire
• La Fédération des CUMA de la Mayenne
• La Chambre Régionale d’Agriculture
• Les Chambres de commerce et d’industrie
• Le Conservatoire des espaces naturels
• Mayenne nature environnement
• La Ligue pour la protection des oiseaux

59

60



16/11/2022

31

EXEMPLE DE FICHE ACTIONS DEPOSEE

FICHES ACTIONS DÉPOSÉES 

34 fiches actions ont été déposées (hors Bassin de l’Oudon et CLE) par 
15 structures. 

Milieux aquatiques
26%

Qualité
18%Quantité

35%

Suivi-Evaluation
6%

Transferts
15%

THÉMATIQUES DES FICHES ACTIONS DÉPOSÉES
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RETOUR DES FINANCEURS

0

2
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Milieux aquatiques Qualité Quantité Suivi-Evaluation Transferts

NOMBRE DE FICHES ACTIONS RETENUES PAR THEMATIQUE 

Nombre d'actions déposées

Nombre d'actions retenues

17 fiches actions ont été retenues (50%), pour 7 maîtres d’ouvrages 

MONTANTS D’AIDE ESTIMÉ

Thématique
Montant des 
actions retenues

Somme de Montant 
total d'aides estimé

Milieux 
aquatiques 241 720,00 € 109 816,00 € 

Qualité 241 800,00 € 187 720,00 € 

Quantité 906 000,00 € 245 200,00 € 
Suivi-
Evaluation 123 000,00 € 38 400,00 € 

Transferts 36 000,00 € 21 600,00 € 

Total général 1 548 520,00 € 602 736,00 € 

Région
31%

CD53
13%

CD49
29%

AELB
27%

RÉPARTITION DES AIDES AAP PAR FINANCEURS

Montants d’aides ente 20% et 80% du coût des actions.

En attente des retours des maitres d’ouvrages 
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ORGANISATION DE LA 
GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

Proposition: maintien de la gouvernance actuelle
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ACTIONS DES MAITRES 
D’OUVRAGE

(HORS SYNDICAT DU BASSIN DE 
L’OUDON)

Suivi de la 
qulaité des 

eaux 
superficielles 
du bassin de 

l'Oudon 

entretien de la 
végétation, 
embâcles et 
gestion des 

plantes exotique 
envahissantes
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Etude hydraulique du 
bassin versant et 

propositions 
d'aménagements du 
ruisseau du Bréon en 
amont et sur le site du 

plan d'eau communal de 
Marigné-Peuton

Action agricole 
captage 

souterrain de la 
Plaine

Etude 
diagnostique sur 
le ruisseau de 
Marigné et ses 

affluents 

Infiltration des eaux de 
pluie dans des 

lotissements (ancien  et 
nouveau)

infiltration des 
eaux pluviales -
sensibilisation du 

public
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Stratégie d'acquisition 
foncière - PPC de 

l'Eperonnière

Aménagement 
de la forêt de 
Livré la Touche

Mise en place 
d'une station de 

mesure des 
débits sur 

l'Araize à la 
Fontaudière

Etude 
multithématique 

cours d'eau et zones 
humides sur le 

Chéran (secteur 
Congrier)

Etude et travaux 
de restauration 

d'une zone 
humide en tant 
que frayère
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A la découverte 
des habitants 

de nos rivières

ORIENTATIONS ET 
ACTIONS POUR LE 

SYNDICAT ET LA C.L.E.
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EQUIPE D’ANIMATION

• Maintien du nombre de salariés actuel (13 EPT + 1 alternant)

• Nécessité de prioriser car il y a beaucoup de sollicitations

• Pour réaliser le programme d’actions retenu, il est proposé de : 

* augmenter le temps consacré au bocage et à la communication

*  modifier les missions de certain agents

* d’équilibrer le pôle milieux aquatiques (- 0,5 ETP) et pôle 
qualité quantité (+ 0,5 ETP)
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QUALITÉ

QUALITE

Actions 
Captages 

souterrains ( 
Nitrates, 

pesticides) 

Charte des 
préconisateurs 

agricoles

Mesures Agro-
Environnement

ales et 
climatiques

Accompagnem
ents collectifs 

agricoles

Sensibilisation
/ 

démonstration 
(essais, 

participations 
journées)

QUANTITE

QUANTI
TE

Maintenir et 
poursuivre les 
aménagements 
d’écrétage des 

crues
Reduction de 

la 
vulnérabilité 

aux 
inondations

Sensibilisation, 
suivi des 

démarches locales 
(infiltration, gestion 
de la ressource…)

Soutien 
d’étiage

CLE: 

PTGE
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MILIEUX AQUATIQUES

TRANSFERT

Transferts

Poursuite de 
la stratégie 

Foncière

Expérimentati
ons PSE

Zone tampon 

Limitation des 
transferts sur 
des parcelles 

à risques

Bocage
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SUIVI ET EVALUATION

Suivi 
evaluation

Bases de 
gestion des 

données 
contacts, suivis 

agricoles

Suivis de 
qualité 
d’eau 

Evaluation 
du contrat et 
des actions

CLE: 
information 

géographique 
: outil SYSMA

CLE: révision 
du SAGE

SUIVI ET EVALUATION

Gouvernance 
et animation

Animation du 
contrat

Animation 
de la CLE
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STRATEGIE DE MOBILISATION

Stratégie 
de 

mobilisati
on 

CLE –
animations 
scolaires CLE-

communicati
on 

générale

CLE – Lettre 
de l’Oudon 

Charte 
graphique et 
actualistion

du site 
internet

Vidéos et 
action de 

communicati
on 

engageante

Lettre 
agricole de 

l’Oudon

LIFE CHERAN

Life 
CHERAN

Sensibilisati
on  des 
citoyens 

Suivis et 
connaissance

Développe
ment du 

complexe 
bocagerRéduire 

l’impact des 
étangs en 
tête de 
bassin

Restauration 
de la 

morphologie 
des cours 

d’eau

Mise en 
œuvre des 
résultats de 

l’étude 
sociologique
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LOCALISATION DES ACTIONS

RÉPARTITION FINANCIÈRE DES ACTIONS 
PORTEES PAR LE SYNDICAT DU BASSIN DE 
L’OUDON
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CALENDRIER

30/11 
Comité 
syndical

21/10
Bureau

2/12
Dépôt 

programme 
aux 

financeurs

Avril/Mai 2023
Cérémonie de 

signature

Validations internes

18/11
Bureau
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